

PROCESVOORSTEL

Nr	Onderwerp	Planning	Resultaat
1.	Besluitvorming	<p>Bestuur SWVO 2 oktober</p> <p>3 oktober mailing naar alle Deelnemers aan de Deelovereenkomst met verzoek ondertekening van nieuwe Deelovereenkomst</p> <p>Deelnemers hebben tot 1 december 2019 de tijd voor ondertekening van de nieuwe Overeenkomst</p>	<p>Gemeente akkoord met nieuwe Deelovereenkomst, tarieven en startdatum</p> <p>Zorgorganisaties akkoord met nieuwe Deelovereenkomst, tarieven en startdatum.</p>
2.	Implementatie nieuwe bouwstenen	<p>3 oktober mailing naar alle Deelnemers aan de Deelovereenkomst met definitieve iWmo-productcodes en tarieven.</p> <p>CAK codes vervallen voor zorgorganisatie m.i.v. 1 januari (vwb Wmo)</p>	<p>Implementeren nieuwe bouwstenen en aanpassen tarieven</p>
3.	HZib	<p>Deelnemers aan de pilot HZib leveren voor 1 november lijst aan met deelnemers aan HZib inclusief BSN¹</p> <p>Wmo loket gemeente zorgt voor nieuwe indicaties HZib voor deze cliënten voor 1 januari. HZ-R indicatie wordt vervangen door HZib indicatie.</p> <p>Zorgaanbieders maken voor nieuwe cliënten HZ-R en HZib gebruik van nieuw format ondersteuningsplan (bijlage 9 overeenkomst)</p>	<p>Deelnemers HZib hebben m.i.v. 1 januari 2020 een indicatie HZib ipv een indicatie HZ-R.</p>

¹ viermaal per jaar leveren de deelnemers aan de pilot een registratie aan tbv uitbetaling. Voor het aanleveren van cliëntgegevens HZib kan gebruik worden gemaakt van dezelfde lijst als gebruikt wordt voor registratie van zorgperiode 7 tot en met 9 mits voorzien van BSN nummers.



PROCESVOORSTEL

4.	plusvariant	<p>Gemeente neemt contact op met zorgorganisaties met cliënten in zorg die in aanmerking komen voor plusvariant</p> <p>Wmo loket gemeente zorgt voor nieuwe indicaties plusvariant voor 1 januari</p>	<p>Cliënten op wie dat van toepassing is hebben op 1 januari 2020 een indicatie voor toepassing plusvariant.</p>
5.	Periode wijziging, van 4 weken naar 1 maand	<p>Dit moet worden aangepast in de administratie/systemen van zowel zorgorganisaties als die van gemeenten. Door zowel de brancheorganisaties in de zorg, als de VNG worden informatiebijeenkomsten georganiseerd om de aangesloten organisaties hierover te informeren. (4^e kwartaal 2019)</p> <p>Oplossing voor de 2 extra zorgdagen in 2019 (periode 13 2019 loopt tot en met 29 december, periode 1 2020 start op 1 januari 2020)</p>	<p>Systemen/administratie werkt vanaf 1 januari met maandelijkse periodes ipv periodes van 4 weken.</p> <p>SWVO wil zorgorganisaties compenseren voor het bieden van ondersteuning op 30 en 31 december</p>
6.	Monitoring	<p>3 oktober mailing naar alle Deelnemers aan de Deelovereenkomst met toelichting op werkwijze aanleveren urenregistratie.</p> <p>Gemeente presenteert 0-meting aan voor wat betreft gebruik Maatwerkvoorziening Maatschappelijke ondersteuning (februari 2020)</p>	<p>Implementeren werkwijze aanleveren urenregistratie rechtstreeks aan SWVO</p>

Naast deze activiteiten hebben ook gemeenten verplichtingen als het gaat om aanpassingen van verordeningen, beleidsregels, communicatie en instructie van medewerkers. Deze zijn niet opgenomen in dit implementatieplan.